

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
от 25.01.2018 № СЖ-Пр-154

П А С П О Р Т
приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода Томской области»

1. Основные положения

Краткое наименование Программы	Комплексное развитие моногорода Томской области	Срок начала и окончания программы	2018 – 2025 годы
Куратор Программы	Антонов А.А., заместитель Губернатора Томской области по экономике		
Заказчик	Чудинова Т.А., начальник Департамента экономики Администрации Томской области		
Руководитель Программы	Чудинова Т.А., начальник Департамента экономики Администрации Томской области		
Исполнители, соисполнители мероприятий Программы	Исполнители: Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Департамент архитектуры и строительства Томской области Департамент труда и занятости населения Томской области Департамент по культуре и туризму Томской области Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Департамент профессионального образования Томской области Департамент инвестиций Томской области Комитет по атомной промышленности Администрации Томской области Департамент потребительского рынка Администрации Томской области Департамент экономики Администрации Томской области Администрация ЗАТО Северск Соисполнители: Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»		

	Министерство транспорта Российской Федерации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации* (при условии одобрения заявки на софинансирование расходов) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство экономического развития Российской Федерации ГК «Росатом» АО «СХК» ООО ««ДМ – Сырный двор» Резиденты ТОСЭР
Разработчик паспорта Программы	Чудинова Т.А., начальник Департамента экономики Администрации Томской области

2. Содержание Программы

Перечень моногородов в субъекте Российской Федерации	ЗАТО Северск					
Цели Программы	Обеспечить комплексное развитие моногорода ЗАТО Северск путем создания к концу 2020 года 2 924 новых рабочих мест (нарастающим итогом с 2017 года), не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, и улучшение качества городской среды в ЗАТО Северск путем реализации до конца 2020 года мероприятий Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»					
План достижения показателей Программы	Показатель ¹	Тип показателя	Базовое значение (2015 г.)	Период, год		
				2018	2019	2020
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. ²	основной	0	1,366	1,856	2,924
	1.1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитические	0	0,017	0,168	0,170

	1.2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, организациями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитические	0	0,066	0,347	1,268
	2. Количество благоустроенных общественных пространств, ед.	основной	0	6	7	8
	3. Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	основной	0	31	32	33
	4. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, всего млн. рублей	аналитический	0	9 381,48	16 162,55	18 434,64
	4.1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	второго уровня	0,0	3 291,2	6 148,44	7 602,28
	5. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием (по проекту «Прорыв» и неядерным производствам АО «СХК»), млн. руб.	аналитический	4 662,61	7 193,49	11 823,62 ²	12 810,54 ²

¹ Нарастающим итогом с 2017 года.

² Структурная декомпозиция направлений по созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, представлена в приложении № 3 к паспорту Программы.

³ Суммы на 2019 и 2020 годы будут пересмотрены в соответствии с ГП РФ «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».

Результаты Программы	<u>В области развития городской среды и благоустройства:</u> Улучшено качество городской среды посредством реализации мероприятий Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: – благоустроены к концу 2020 года 8 общественных пространств (нарастающим итогом с 2017 года с учетом утвержденного финансирования); – благоустроены к концу 2020 года 33 дворовые территории (нарастающим итогом с 2017 года с учетом утвержденного финансирования). <u>В области развития малого и среднего предпринимательства:</u> Предоставлена субсидия муниципальному образованию «Городской округ – ЗАТО Северск Томской области» на поддержку малых форм хозяйствования в сфере сельского хозяйства.
----------------------	--

	Предоставлены субсидии муниципальному образованию «Городской округ – ЗАТО Северск Томской области» на софинансирование расходов по поддержке малого и среднего предпринимательства, в результате которой к 2020 году будет создано 231 рабочее место. Предоставлена единовременная финансовая помощь при содействии самозанятости гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в результате которой к 2020 году будет создано не менее 90 новых рабочих мест. <u>В области содействия реализации инвестиционных проектов:</u> В 2018 году создана территория опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) в ЗАТО Северск (при условии принятия решения Правительством Российской Федерации о создании ТОСЭР Северск). К 31.03.2019 реализованы мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для создания молокоперерабатывающего предприятия (по производству полутвердых сыров, сгущенного молока и пр.) с участием НО «Фонд развития моногородов». <u>В области развития образования:</u> Подготовлены квалифицированные кадры в ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» для приоритетных направлений экономики Томской области в количестве 335 человек к 2020 году. 120 студентов колледжа приняли участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) к 2020 году. <u>В области развития промышленности:</u> В 2018 году проведено собрание учредителей кластера ядерных технологий для принятия решения о создании Северского промышленного кластера. Построен модуль фабрикации и пускового комплекса рефабрикация плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах к 2020 году. Привлечено 13 резидентов на ТОСЭР в ЗАТО Северск к 31.12.2020. <u>В области развития транспортной инфраструктуры:</u> Реализованы мероприятия приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по ремонту дорожной сети ЗАТО Северск к 2018 году (автодороги «от ул. Предзаводская до автодороги «Кузовлевский тракт» (ул. Сосновая), «ул. Калинина», «ул. Ленина от ул. Комсомольской до ул. Солнечной» и обустройство перекрестка просп. Коммунистический – ул. Курчатова светофорным объектом) и далее ежегодно при условии наличия федерального софинансирования.
--	---

	<u>В области развития коммунальной инфраструктуры:</u> Проведен капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с утвержденным решением областной Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимние периоды (далее – областная Межведомственная комиссия) в целях подготовки хозяйственного комплекса ЗАТО Северск к безаварийному прохождению отопительного сезона (ежегодно). <u>В области развития физической культуры и спорта:</u> Проведены Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «В краю кедровом» (ежегодно). <u>В области экологического развития:</u> К 2020 году восстановлено и экологически реабилитировано озеро Док в г. Северске (при условии наличия федерального софинансирования). <u>В области развития туризма:</u> В 2018 году разработана эскизная схема площадки проведения событийных мероприятий у оз. Круглое в пос. Самусь. Проведен ежегодный фестиваль «Праздник у семи озер» в ЗАТО Северск. В 2020 году разработан сводный план развития туристско-рекреационного кластера пос. Самусь Томской области.
--	--

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
Общие организационные мероприятия по программе				
1.		Утвержден паспорт Программы	Завершение этапа	26.01.2018
2.		Утвержден сводный план	Завершение этапа	31.03.2018
3.		Актуализация паспорта Программы и сводного плана на 2019 год и на период до 2025 года	Контрольная точка результата	28.02.2019
4.		Итоговый отчет утвержден	Контрольная точка результата	31.12.2025
5.		Окончена реализация Программы развития моногорода	Завершение этапа	31.12.2025
6.		Представлена информация о ходе	Контрольная точка результата	<ежеквартально,

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		реализации Программы и достижении установленных значений ее целевых показателей		до 20-го числа, следующего за отчетным кварталом>
Повышение инвестиционной привлекательности моногорода				
	Внедрение в городском округе ЗАТО Северск Томской области успешных муниципальных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, направленных на повышение инвестиционной привлекательности, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (далее – Практики)	Внедрены Практики в сроки, установленные «дорожной картой» (распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2016 № 1235-р)	Контрольная точка результата	31.12.2018
Развитие городской среды и благоустройства				
	Реализация мероприятий по повышению качества городской среды моногорода ЗАТО Северск в рамках приоритетного проекта	ЗАТО Северск благоустроены общественные пространства и дворовые территории	Контрольная точка результата	31.12.2018
		ЗАТО Северск благоустроены общественные пространства и дворовые территории	Контрольная точка результата	31.12.2019
		ЗАТО Северск благоустроены общественные пространства и дворовые территории	Контрольная точка результата	31.12.2020
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства				
	Поддержка малых форм хозяйствования в сфере сельского хозяйства ЗАТО Северск	С Администрацией ЗАТО Северск заключено соглашение о предоставлении субсидии для оказания государственной поддержки малым формам	Контрольная точка результата	31.12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		хозяйствования в сфере сельского хозяйства		
		С Администрацией ЗАТО Северск заключено соглашение о предоставлении субсидии для оказания государственной поддержки малым формам хозяйствования в сфере сельского хозяйства	Контрольная точка результата	31.12.2019
		С Администрацией ЗАТО Северск заключено соглашение о предоставлении субсидии для оказания государственной поддержки малым формам хозяйствования в сфере сельского хозяйства	Контрольная точка результата	31.12.2020
	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Северск	С Администрацией ЗАТО Северск заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию ЗАТО Северск на софинансирование расходов по поддержке малого и среднего предпринимательства и оказана поддержка малому и среднему предпринимательству, за счет которой будет создано 127 рабочих мест (нарастающим итогом с 2017 года)	Контрольная точка результата	31.12.2018
		С Администрацией ЗАТО Северск заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию ЗАТО	Контрольная точка результата	31.12.2019

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		Северск на софинансирование расходов по поддержке малого и среднего предпринимательства и оказана поддержка малому и среднему предпринимательству, за счет которой будет создано 179 рабочих мест (нарастающим итогом с 2017 года)		
		С Администрацией ЗАТО Северск заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию ЗАТО Северск на софинансирование расходов по поддержке малого и среднего предпринимательству и оказана поддержка малому и среднему предпринимательства, за счет которой будет создано 231 рабочее место (нарастающим итогом с 2017 года)	Контрольная точка результата	31.12.2020
	Содействие самозанятости безработных граждан	Оказана единовременная финансовая помощь 24 гражданам, признанным в установленном порядке безработными, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременная финансовая помощь на создание дополнительных 6 рабочих мест для безработных граждан	Контрольная точка результата	31.12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		Оказана единовременная финансовая помощь 24 гражданам, признанным в установленном порядке безработными, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременная финансовая помощь на создание дополнительных 6 рабочих мест для безработных граждан	Контрольная точка результата	31.12.2019
		Оказана единовременная финансовая помощь 24 гражданам, признанным в установленном порядке безработными, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременная финансовая помощь на создание дополнительных 6 рабочих мест для безработных граждан	Контрольная точка результата	31.12.2020
Содействие реализации инвестиционных проектов				
	Выполнение комплекса работ для присвоения ЗАТО Северск статуса территории опережающего социально-экономического развития	Присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО Северск	Контрольная точка результата	30.06.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
	Реализация ЗАТО Северск мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов с участием НО «Фонд развития моногородов»	Реализованы ЗАТО Северск мероприятия по строительству газопровода и локальных очистных сооружений, необходимых для реализации инвестиционного проекта по созданию молокоперерабатывающего предприятия	Контрольная точка результата	31.03.2019
Развитие образования				
	Подготовка квалифицированных кадров в ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» для приоритетных направлений экономики Томской области, в т.ч. для IT-кластера, в рамках проекта по созданию Региональной сетевой площадки	Подготовлены квалифицированные кадры в ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» для приоритетных направлений экономики Томской области в количестве 95 человек	Контрольная точка результата	01.07.2018
		Подготовлены квалифицированные кадры в ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» для приоритетных направлений экономики Томской области в количестве 155 человек	Контрольная точка результата	01.07.2019
		Подготовлены квалифицированные кадры в ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» для приоритетных направлений экономики Томской области в количестве 85 человек	Контрольная точка результата	01.07.2020
	Развитие в ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» новых инструментов повышения качества профессионального образования	30 студентов колледжа приняли участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills)	Контрольная точка результата	30.11.2018
		45 студентов колледжа приняли	Контрольная точка результата	30.11.2019

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills)		
		45 студентов колледжа приняли участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills)	Контрольная точка результата	30.11.2020
		Проведен пробный демонстрационный экзамен (как инструмент итоговой аттестации выпусков колледжа)	Контрольная точка результата	01.07.2018
		Проведен демонстрационный экзамен (как инструмент итоговой аттестации выпусков колледжа)	Контрольная точка результата	01.07.2019
		Проведен демонстрационный экзамен (как инструмент итоговой аттестации выпусков колледжа)	Контрольная точка результата	01.07.2020
Развитие промышленности				
	Строительство модуля фабрикаци и пускового комплекса рефабрикаци плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (проект «Прорыв»)	Построен модуль фабрикаци и пускового комплекса рефабрикаци плотного смешанного уран- плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах	Завершение этапа	30.12.2020
	Проведение собрания учредителей кластера ядерных технологий для принятия решения о создании Северского промышленного кластера	Принято решение о создании/несоздании Северского промышленного кластера	Контрольная точка результата	31.12.2018
	Функционирование территорий опережающего социально- экономического развития	Привлечено 13 резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития	Контрольная точка результата	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		в ЗАТО Северск		
Развитие объектов транспортной инфраструктуры				
	Реализация мероприятий по ремонту дорожной сети Томской агломерации Томск – Северск – Томский район в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	ЗАТО Северск осуществлен ремонт дорожной сети ЗАТО Северск, входящей в состав Томской агломерации Томск – Северск – Томский район в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (автодороги «от ул. Предзаводская до автодороги «Кузовлевский тракт» (ул. Сосновая), «ул. Калинина», «ул. Ленина от ул. Комсомольской до ул. Солнечной» и обустройство перекрестка просп. Коммунистический – ул. Курчатова светофорным объектом)	Контрольная точка результата	30.12.2018
		Осуществлен ремонт дорожной сети ЗАТО Северск, входящей в состав Томской агломерации Томск – Северск – Томский район в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	Контрольная точка результата	30.12.2019* (при условии финансирования проекта)
	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области	Осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Северск	Контрольная точка результата	01.09.2018
Развитие коммунальной инфраструктуры				
	Проведение мероприятий в целях подготовки хозяйственного комплекса ЗАТО Северск	ЗАТО Северск завершены мероприятия по проведению капитального ремонта объектов систем отопления, водоснабжения	Контрольная точка результата	31.12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
	к безаварийному прохождению отопительного сезона	и водоотведения в соответствии с утвержденным решением областной Межведомственной комиссии		
		ЗАО Северск завершены мероприятия по проведению капитального ремонта объектов систем отопления, водоснабжения и водоотведения в соответствии с утвержденным решением областной Межведомственной комиссии	Контрольная точка результата	31.12.2019
		ЗАО Северск завершены мероприятия по проведению капитального ремонта объектов систем отопления, водоснабжения и водоотведения в соответствии с утвержденным решением областной Межведомственной комиссии	Контрольная точка результата	31.12.2020
Развитие физической культуры и спорта				
	Проведение Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике «В краю кедровом»	Проведены Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «В краю кедровом»	Контрольная точка результата	30.04.2018
		Проведены Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «В краю кедровом»	Контрольная точка результата	30.04.2019
		Проведены Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «В краю кедровом»	Контрольная точка результата	30.04.2020
Экологическое развитие				
	Восстановление и экологическая реабилитация озера Док в г. Северске	Подана заявка в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации для участия в конкурсном отборе региональных	Контрольная точка результата	20.07.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		целевых программ в области использования и охраны водных объектов		
		Выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации озера Док в г. Северске (при условии наличия федерального софинансирования)	Контрольная точка результата	25.12.2020
Развитие туризма				
	Создание круглогодичной зоны отдыха в пос. Самусь	Разработана эскизная схема площадки проведения событийных мероприятий у оз. Круглое	Контрольная точка	31.01.2018
		Подготовлен план благоустройства территории у оз. Круглое	Контрольные точки и сроки будут определены после определения обеспечения финансовой потребности по проекту источниками финансирования	
		Сформирован реестр инвестиционных проектов для создания объектов отдыха и туризма на территории зоны отдыха у оз. Круглое	Контрольная точка	31.12.2020
	Развитие мероприятий событийного туризма	Разработана и утверждена концепция фестиваля «Праздник у семи озер»	Контрольная точка	01.07.2018
		Проведен фестиваль «Праздник у семи озер» в соответствии с утвержденной концепцией	Контрольная точка	01.07.2018
		Проведен фестиваль «Праздник у семи озер» в соответствии с утвержденной концепцией	Контрольная точка	01.07.2019
		Проведен фестиваль «Праздник у семи озер» в соответствии с утвержденной концепцией	Контрольная точка	01.07.2020
	Создание туристско- информационного центра (ТИЦ)	Подготовлен пакет методических материалов по созданию ТИЦ в ЗАТО	Контрольная точка	31.01.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		Северск		
	Разработка сводного плана развития туристско-рекреационного кластера пос. Самусь Томской области	Разработан сводный план развития туристско-рекреационного кластера пос. Самусь Томской области	Контрольная точка	31.12.2020

4. Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении № 1 к паспорту Программы

4.1. Финансовое обеспечение Программы в рамках государственных программ Российской Федерации и государственных программ субъектов Российской Федерации (аналитическое распределение) представлено в приложении № 2 к паспорту Программы

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
Риски		
1.	Снижение инвестиционной активности предпринимательства вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в стране	Мониторинг среды, корректировка Программы под потребности
2.	Нарушение сроков создания территории опережающего социально-экономического развития и, как следствие, недостижение установленных целевых показателей Программы	Взаимодействие с федеральными органами власти по вопросу создания территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО Северск, регулярный мониторинг реализации мероприятий и их корректировка в случае наступления рисковог события
3.	Нарушение сроков строительства объектов инфраструктуры, необходимых для инвестиционных проектов и, как следствие, недостижение установленных целевых показателей Программы	Регулярный мониторинг и совершенствование системы контроля за реализацией мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для инвестиционных проектов
4.	Недостаток ресурсов для реализации мероприятий вследствие дефицита бюджета Томской области, сокращение объемов	Подача заявки в федеральные ведомства для участия в конкурсном отборе государственных программ РФ с целью привлечения средств

	финансирования мероприятий Программы	федерального бюджета, применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования
Возможности		
1.	Наличие свободных производственных площадей с необходимой инфраструктурой	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, реализация инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР
2.	Высокий потенциал человеческого капитала моногорода	Создание новых производств, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, с использованием человеческого потенциала, диверсификация экономики

6. Описание приоритетной Программы

Связь с государственными программами Российской Федерации	- Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717; - Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316; - Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2014 № 506-12; - Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 –2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 50; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596; - Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710
Взаимосвязь с другими проектами и программами	- приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10); - приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 № 5); - приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10); - государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а;

	- государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а; - государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 02.12.2014 № 448а; - государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 10.12.2014 № 478а; - государственная программа «Развитие образования в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а; - государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а; - государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 488а; - государственная программа «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 – 2022 годы», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 31.08.2017 № 317а; - государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а
Дополнительная информация	ЗАО Северск образован в 1949 году в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1949 № 1252-443 «О строительстве комбината № 816». Муниципальное образование имеет статус закрытого административно-территориального образования (Указ Президента Российской Федерации от 17.03.1997 № 237) с монопрофильным характером экономики, особый режим безопасного функционирования и ограничение на въезд и проживание граждан. Численность постоянного населения на конец 2016 года – 114 313 человек (10,6% от численности населения Томской области). Численность экономически активного населения ЗАО Северск в 2016 г. составляла 58,2 тыс. человек (50,9% в общей численности населения ЗАО Северск), среднегодовая численность занятых в экономике оценивалась на уровне 56,0 тыс. человек. По состоянию на 01.01.2017 численность граждан, зарегистрированных безработными, составила 997 человек. Ведущее место в экономике ЗАО Северск принадлежит промышленному производству. По итогам 2016 г. в промышленном производстве ЗАО Северск объем отгруженной продукции по крупным и средним организациям составил 22,5 млрд. рублей. Градообразующей организацией ЗАО Северск является АО «Сибирский химический комбинат» (далее – АО «СХК»), созданное 26 марта 1949 года. АО «СХК» входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ»

	Госкорпорации «Росатом». Среднесписочная численность работников АО «СХК за последние годы изменилась с 11388 человек в 2010 году до 3514 человек в 2016 году (снижение на 7874 человека). Значительное изменение численности АО «СХК» связано с реорганизацией отрасли, проводимой ГК «Росатом». Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций ЗАТО Северск в 2016 г. увеличились в действующих ценах на 36,1% и составили за счет всех источников финансирования 6,7 млрд. руб. Основным фактором, оказывающим воздействие на инвестиционную ситуацию в ЗАТО Северск, продолжала оставаться инвестиционная политика АО «СХК». Стратегической целью развития ЗАТО Северск является создание условий для повышения качества жизни и достижения высокого уровня благосостояния населения на основе устойчивого развития экономики, сочетающей модернизацию действующих производств и появление новых лидеров инновационного экономического развития, превращение ЗАТО Северск в крупный производственный и научно-исследовательский центр ядерного комплекса Российской Федерации. Для достижения стратегической цели определены 4 приоритетных направления: 1) обеспечение устойчивого экономического развития; 2) модернизация городской среды и инфраструктурное развитие; 3) повышение качества жизни населения; 4) совершенствование муниципального управления. В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 – 2030 годы определены два сценария развития ЗАТО Северск: «Промышленная диверсификация и инновационное развитие» и «Центр ядерных технологий». Основным трендом сценария 1 «Промышленная диверсификация и инновационное развитие» (базовый сценарий) является диверсификация экономики ЗАТО Северск при сохранении потенциала дальнейшего развития имеющейся промышленной специализации города, а также усиление взаимодействия с формирующейся агломерацией «Томск – ЗАТО Северск – Томский район» (далее – Томская агломерация). Продолжится проведение политики по созданию комфортных условий для бизнеса, в том числе создание ТОСЭР, реализации инициатив предпринимательского сообщества, касающихся создания новых производств и развития эффективной инфраструктуры, создания благоприятной конкурентной среды. Это позволит отчасти нивелировать сохраняющиеся риски, связанные с осуществлением инвестиций. Сценарий «Центр ядерных технологий» (позитивный сценарий) будет способствовать переводу экономики на технологические ориентиры, принципиально изменяющие траекторию развития экономики в сторону устойчивого развития. Основой сценария является внедрение инноваций, создание новых прорывных технологий, их коммерциализация и трансфер в смежные сферы. Успех реализации сценария во многом определяется инновационной политикой Госкорпорации «Росатом», осуществлением дальнейших планов по развитию производства и исследований, реализацией совместных проектов.
--	--

	Томская агломерация (Томск – Северск – Томский район) – основной пространственный приоритет развития Томской области. Здесь сосредоточены передовые и наиболее высокотехнологические отрасли хозяйства: образование, научные исследования, атомная промышленность, фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии, машиностроение и нефтехимическая промышленность, способные стать основой социально-экономического развития всего региона на долгосрочную перспективу. Развитие города будет в значительной мере зависеть от степени интеграции в экономическое и социальное пространство Томской агломерации и создания условий свободного взаимного перетока трудовых ресурсов, товаров и услуг. К 2025 году ЗАТО Северск для сохранения и преумножения числа высокопроизводительных работников должен стать местом концентрации высокотехнологичных промышленных предприятий, высокотехнологичных сервисов.
--	--

4. Финансовое обеспечение Программы

приложение № 1 к паспорту программы

№ п/п	Наименование функциональных направлений/мероприятий	Год реализации																		Всего, млн. руб.		Примечание			
		2018						2019						2020											
		ФБ	ОБ	МБ	Виб	ФБ	ОБ	МБ	Виб	ФБ	ОБ	МБ	Виб	утверждено	потребность										
утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено		потребность	утверждено	потребность		утверждено	потребность	утверждено		потребность											
	Развитие городской среды	0,00	22,98	0,00	8,07	0,16	0,16	0,00	0,00	22,98	0,00	8,07	0,16	0,16	0,00	0,00	22,98	0,00	8,07	0,16	0,16	0,00	0,48	93,63	
1	Реализация мероприятий по повышению качества городской среды моногорода ЗАТО Северск в рамках приоритетного проекта		22,98		8,07	0,16	0,16			22,98		8,07	0,16	0,16			22,98		8,07	0,16	0,16		0,48	93,63	Финансирование установлено на уровне 2017 года, поскольку суммы на 2018-2020 годы не определены в связи с тем, что предоставление субсидии муниципальным образованиям осуществляется на конкурсной основе.
	Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства	0,01	6,78	2,29	10,64	2,65	1,38	0,00	0,01	6,78	2,29	10,64	2,65	1,38	0,00	0,01	6,78	2,29	10,64	2,65	1,38	0,00	14,84	56,39	
1	Поддержка малых форм хозяйствования в сфере сельского хозяйства	0,01	0,01	0,45	0,45				0,01	0,01	0,45	0,45				0,01	0,01	0,45	0,45				1,37	1,37	
2	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Северск		6,77		8,35	2,65	1,38			6,77		8,35	2,65	1,38			6,77		8,35	2,65	1,38		7,95	49,50	Финансирование установлено на уровне 2017 года, поскольку суммы на 2018-2020 годы не определены в связи с тем, что предоставление субсидии муниципальным образованиям осуществляется на конкурсной основе.
3	Содействие занятости безработных граждан			1,84	1,84						1,84	1,84					1,84	1,84					5,52	5,52	
	Содействие реализации инвестиционных проектов	174,95	174,95	6,26	6,26	1,64	2,95	0,00	90,14	90,14	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,99	279,04	
1	Реализация ЗАТО Северск мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для инвестиционных проектов с участием НО «Фонд развития моногородов»	174,95	174,95	6,26	6,26	1,64	2,95		90,14	90,14		4,74											272,99	279,04	На 2019 год представлены прогнозные значения.
	Развитие образования	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00	0,55	165,45	165,45	
1	Подготовка квалифицированных кадров в ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» для приоритетных направлений экономики Томской области, в т.ч. для IT-кластера, в рамках проекта по созданию Региональной сетевой площадки			54,60	54,60			0,50			54,60	54,60			0,50			54,60	54,60			0,50	165,30	165,30	
2	Развитие в ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» новых инструментов повышения качества профессионального образования							0,05						0,05								0,05	0,15	0,15	
	Развитие промышленности	448,59	448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743,22	16 441,81	16 441,81	
1	Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации илотового смешанного ураново-топливного топлива для реакторов на быстрых нейтронах (проект «Прорыв»)»	448,59	448,59					3 466,88							3 183,70							483,32	7 582,49	7 582,49	
2	Функционирование территории опережающего социально-экономического развития							1 874,14							4 725,28							2 259,90	8 859,32	8 859,32	

№		по годам реализации мероприятий																			Всего, млн. руб		Примечание		
		2018							2019							2020									
		ФБ		ОБ		МБ			ФБ		ОБ		МБ			ФБ		ОБ		МБ					
	Развитие объектов транспортной инфраструктуры	45,00	45,00	15,10	15,10	45,80	45,80	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	195,90		
1	Реализация мероприятий по ремонту дорожной сети Томской агломерации Томск-Северск-Томский район в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	45,00	45,00			45,00	45,00			45,00				45,00								90,00	180,00	На 2019 год представлены прогнозные значения на уровне 2018 года, актуально при условии финансирования из федерального бюджета.	
2	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области			15,10	15,10	0,80	0,80															15,90	15,90		
	Развитие коммунальной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	8,40		
1	Проведение мероприятий в целях подготовки хозяйственного комплекса ЗАТО Северск к безаварийному прохождению отопительного сезона				1,40		1,40				1,40		1,40					1,40		1,40		0,00	8,40	Финансирование установлено на уровне 2017 года. Размер финансового обеспечения на 2018 год будет определен по итогам рассмотрения вопроса о распределении субсидии из областного бюджета между муниципальными образованияами Томской области на заседании областной Межмуниципальной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимние периоды в апреле 2018 года.	
	Развитие физической культуры и спорта	0,00	0,00	0,05	0,05	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,05	0,05	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,05	0,05	0,03	0,03	0,01	0,27	0,27	
1	Проведение Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике «В краю кедров»			0,05	0,05	0,03	0,03	0,01			0,05	0,05	0,03	0,03	0,01			0,05	0,05	0,03	0,03	0,01	0,27	0,27	Финансирование предварительное
	Направление «Экологическое развитие»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00	595,30	595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	625,60	3 676,60	
1	Восстановление и экологическая реабилитация озера Док II г. Северск									2 904,00	595,30	595,30					147,00	30,30	30,30				625,60	3 676,60	Средства ОБ утверждены в законе об областном бюджете, средства в ФБ не утверждены.
	Итого	668,55	698,30	78,30	96,12	50,28	51,72	5 341,58	90,15	3 068,90	652,24	674,80	2,84	47,97	7 909,54	0,01	176,76	87,24	105,06	2,84	2,97	2 743,78	17 627,34	20 917,49	

[illegible]

№ п/п	Наименование функциональных направлений/мероприятий	Год реализации												Всего, млн. руб	Примечание
		2018				2019				2020					
		ФБ	ОБ	МБ	ВнБ	ФБ	ОБ	МБ	ВнБ	ФБ	ОБ	МБ	ВнБ		
	ГП РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика», ПП «Инвестиционный климат», ОМ «Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов»	174,95				90,14				0,00				265,09	
	ГП ТО «Развитие предпринимательства в Томской области», ПП «Повышение предпринимательской активности в моногороде ЗАТО Северск за счет развития механизмов поддержки реализации инвестиционных проектов», ОМ «Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов ЗАТО Северск»		6,26	2,95			4,74							13,95	
	Реализация ЗАТО Северск мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для инвестиционных проектов, с участием ИО «Фонд развития моногородов»	174,95	6,26	2,95	0,00	90,14	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,04	За 2019 год представлены прогнозные значения
	Развитие образования	0,00	54,60	0,00	0,55	0,00	54,60	0,00	0,55	0,00	54,60	0,00	0,55	165,45	
	ГП ТО «Развитие образования в Томской области», ПП «Развитие профессионального образования Томской области» ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»		54,60		0,55		54,60		0,55		54,60		0,55	165,45	
1	Подготовка квалифицированных кадров в ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» для приоритетных направлений экономики Томской области, в т.ч. для IT-кластера в рамках проекта по созданию Региональной сетевой площадки		54,60		0,50		54,60		0,50		54,60		0,50	165,30	
2	Развитие в ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» новых инструментов повышения качества профессионального образования				0,05				0,05				0,05	0,15	
	Развитие промышленности	448,59	0,00	0,00	3 466,88	0,00	0,00	0,00	3 183,70	0,00	0,00	0,00	483,32	7 582,49	
	ГП РФ «Развитие атомного энергетического комплекса», ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года», Мероприятие «Строительство модуля фабрикации и рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах, АО «СХК» г. Северск Томской области»	448,59			3 466,88	0,00			3 183,70	0,00			483,32	7 582,49	
1	Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (проект «Прорыв»)»	448,59			3 466,88				3 183,70				483,32	7 582,49	
	Развитие объектов транспортной инфраструктуры	45,00	15,10	45,80	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,90	
	ГП РФ «Развитие транспортной системы» ПП «Дорожное хозяйство», Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»	45,00				45,00				0,00				90,00	
	ГП ТО «Развитие транспортной системы в Томской области», ПП «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области», ОМ «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»		15,10	45,80				45,00						105,90	
1	Реализация мероприятий по ремонту дорожной сети Томской агломерации Томск - Северск - Томский район в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	За 2019 год представлены прогнозные значения на уровне 2018 года, актуально при условии финансирования из федерального бюджета

№ п/п	Наименование функциональных направлений/мероприятий	Год реализации												Всего, млн. руб	Примечание
		2018				2019				2020					
		ФБ	ОБ	МБ	ВнБ	ФБ	ОБ	МБ	ВнБ	ФБ	ОБ	МБ	ВнБ		
2	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области		15,10	0,80											
	Развитие коммунальной инфраструктуры	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	8,40	
	ГП ТО «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области», ПП «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области», ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»		1,40	1,40			1,40	1,40			1,40	1,40		8,40	
1	Проведение мероприятий в целях подготовки хозяйственного комплекса ЗАТО Северск к безаварийному прохождению отопительного сезона		1,40	1,40			1,40	1,40			1,40	1,40		8,40	Финансирование установлено на уровне 2017 года. Размер финансового обеспечения на 2018 год будет определен по итогам рассмотрения вопроса о распределении субсидии из областного бюджета между муниципальными образованияами Томской области на заседании областной Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимние периоды в апреле 2018 года
	Развитие физической культуры и спорта	0,00	0,05	0,03	0,01	0,00	0,05	0,03	0,01	0,00	0,05	0,03	0,01	0,27	
	ГП ТО «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», ПП «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»		0,05	0,03	0,01		0,05	0,03	0,01		0,05	0,03	0,01	0,27	
1	Проведение Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике «В краю кедровом»		0,05	0,03	0,01		0,05	0,03	0,01		0,05	0,03	0,01	0,27	Финансирование предварительное
	Направление «Экологическое развитие»	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00	595,30	0,00	0,00	147,00	30,30	0,00	0,00	3 676,60	
	Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»	0,00				2 904,00				147,00				3 051,00	
	ГП ТО «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области», ПП «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области», ОМ «Мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»						595,30				30,30			625,60	
1	Восстановление и экологическая реабилитация озера Док в г. Северске					2 904,00	595,30			147,00	30,30			3 676,60	
Итого по направлениям:		698,30	96,12	51,72	3 467,44	3 068,90	674,80	47,97	3 184,26	176,76	105,06	2,97	483,88	12 058,17	
Итого по ГП РФ		698,30	0,00	0,00	3 466,88	3 068,90	0,00	0,00	3 183,70	176,76	0,00	0,00	483,32	11 077,86	
Итого по ГП ТО		0,00	96,12	51,72	0,56	0,00	674,80	47,97	0,56	0,00	105,06	2,97	0,56	980,31	Средства федерального бюджета не учитывались в целях исключения двойного счета

Используемые сокращения:
 ФЦП - Федеральная целевая программа
 ГП РФ - Государственная программа Российской Федерации
 ГП ТО - Государственная программа Томской области
 ОМ - основное мероприятие
 ВЦП - Ведомственная целевая программа

Структурная декомпозиция направлений по созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, до 2020 года (нарастающим итогом с 2017 года)

