

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Томской области
_____ С.А.Жвачкин
«___» _____ 2017 г.

(утверждено протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 15.12.2017 № СЖ-Пр-2737)

ПАСПОРТ Проекта

«Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Томской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Переход к новому качеству поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области	Срок начала и окончания проекта	12.2017-12.2020
Куратор проекта	Жвачкин Сергей Анатольевич, Губернатор Томской области		
Заказчик	Министерство экономического развития Российской Федерации		
Руководитель проекта	Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике – председатель проектного комитета по направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства Томской области»		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области (Д01); Департамент проектной деятельности – региональный проектный офис Администрации Томской области (Д02); Департамент финансов Томской области (Д03); Департамент государственного заказа Томской области (Д04); Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области (Д05); Департамент развития информационного общества Администрации Томской области (Д06); Департамент инвестиций Томской области (Д07); Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (Д08); Департамент экономики Администрации Томской области (Д09); Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области (Д10); НП «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области» (И11);		

	Союз «Томская торгово-промышленная палата» (И12); ООО «Гарантийный фонд Томской области» (И13); Автономная некоммерческая организация «Томский региональный инжиниринговый центр» (И14); Некоммерческое партнерство «Центр инновационного развития АПК Томской области» (И15); Общество с ограниченной ответственностью «Центр кластерного развития Томской области» (И16) Областное государственное казенное учреждение «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (И17)
Разработчик паспорта проекта	Ганай Евгений Иванович, председатель комитета развития предпринимательства Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области

2. Содержание проекта

Цель проекта	Увеличить: - количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, до 40,4 ед. к 2018 году и до 41,3 ед. к 2020 году; - долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, до 25,9% к 2018 году и до 27,9% к 2020 году; - долю обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 17,1% к 2018 году и до 17,3% к 2020 году путем формирования новой системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Томской области, основанной на удобных сервисах как для граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, так и для действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.
--------------	--

Показатели проекта и их значения в динамике	Показатель	Базовое значение ¹	Текущее значение ²	Период		
				2018	2019	2020
	Основные					
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения (ед.)	39,4	40,1	40,4	40,8	41,3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения (%)	25,5	25,3	25,9	27,0	27,9
	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства (%)	19,6	16,0	20,5	22,4	25,5
	Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства от общего кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (%)	14,9	18,7	15,3	15,6	15,9
	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации (ед.)	83	216	125	83	108
	Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) (%)	17,8	17,0	17,1	17,2	17,3

¹ Базовое значение показателя на отчетную дату.

² Текущее значение показателя на дату утверждения паспорта проекта

Дополнительные					
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц (планирующих зарегистрироваться в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства), принявших участие в мероприятиях по обучению (в том числе семинаров, тренингов) (ед.)	700	220	750	820	920
Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, организациями, образующими объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.)	4277	7388	5000	5400	5800
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих механизм получения услуг по принципу «одного окна» от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства (%)	-	3,5	3,7	3,9	4,1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в Томской области (ед.)	42503	44246	44733	45583	46540
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (включая выручку индивидуальных предпринимателей) от реализации товаров (работ, услуг) (млрд. рублей)	273,8	287,2	301,8	320,5	344,5
Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (включая выручку индивидуальных предпринимателей) в общем обороте организаций (включая выручку индивидуальных предпринимателей) Томской области (%)	29,92	29,16	29,33	29,61	30,11
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства (млрд. рублей)	2,6	2,6	2,7	2,9	3,2
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами Центра поддержки экспорта, в общем количестве субъектов малого и среднего	22	25	30	35	40

	предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (%)					
	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами Центра кластерного развития, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах кластеров (%)	-	20	20,05	20,1	20,15
	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами Региональных инжиниринговых центров, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства (%)	-	1	1	1	1
	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих механизм получения услуг по принципу «одного окна» от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства (%)	-	3,5	4,6	5,7	7
	Доля услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по которым разработаны стандарты и технологические схемы, от общего количества услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах для бизнеса (%)	-	0	50	70	100
	Доля услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в региональный реестр услуг, от общего количества услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (%)	-	0	50	70	100

	Доля услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление которых организовано в многофункциональных центрах для бизнеса, а также центрах оказания услуг на базе кредитных организаций, от общего количества услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (%)	-	0	50	70	100
Результаты проекта	1. 4 субъекта МСП Томской области ежегодно становятся победителями регионального конкурса «Лучший экспортер года». 2. Годовой объем закупок у субъектов МСП Томской области крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, по итогам 2018 года составил 15 процентов. 3. 200 уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открыли, и (или) расширили, и (или) продолжают ведение собственного бизнеса с помощью сервисов геомаркетинговой информационно-аналитической системы для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) (Бизнес-навигатор МСП), предоставляющей информацию о возможностях открытия и развития бизнеса. 4. В Томской области действуют «МФЦ для бизнеса» (в том числе Центры оказания услуг, государственных и муниципальных услуг, малому предпринимательству на базе банков с государственным участием и иных заинтересованных организаций). 5. Реализованы обучающие программы АО «Корпорация «МСП», АО «РЭЦ», региональные обучающие программы. 6. Обеспечена кредитная поддержка субъектов МСП Томской области с использованием гарантий и поручительств Гарантийного фонда Томской области, АО «Корпорация «МСП».					

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1	Паспорт проекта утвержден	контрольная точка результата	31.12.2017

2	Развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства		
2.1	Развитие новых форматов и сервисов взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами государственной власти и органами местного самоуправления, институтами развития и другими организациями, в том числе организация предоставления услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна»		
2.1.1	Созданы 3 окна «МФЦ для бизнеса» в муниципальном образовании «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области»	Контрольная точка результата	15.12.2017
2.1.2	Созданы 10 окон «МФЦ для бизнеса» в муниципальном образовании «Город Томск»	Контрольная точка результата	15.12.2017
2.1.3	Расширены перечни государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемых в МФЦ	Контрольная точка результата	31.12.2020
2.1.4	6 услуг АО «Корпорация МСП» предоставляются через МФЦ Томской области	Контрольная точка результата	15.12.2017
2.1.5	7 услуг АО «Корпорация МСП» предоставляются через МФЦ Томской области	Контрольная точка результата	01.12.2020
2.1.6	Разработано 5 стандартов и технологических схем предоставления услуг в окнах «МФЦ для бизнеса»	Контрольная точка результата	01.12.2018
2.1.7	Разработано 7 стандартов и технологических схем предоставления услуг в окнах «МФЦ для бизнеса»	Контрольная точка результата	01.12.2019
2.1.8	Разработано 10 стандартов и технологических схем предоставления услуг в окнах «МФЦ для бизнеса»	Контрольная точка результата	01.12.2020
2.1.9	5 организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства занесли услуги в региональный реестр, а также разработали стандарты и технологические схемы для предоставления услуг в окнах «МФЦ для бизнеса»	Контрольная точка результата	01.12.2018

2.1.10	7 организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства занесли услуги в региональный реестр, а также разработали стандарты и технологические схемы для предоставления услуг в окнах «МФЦ для бизнеса»	Контрольная точка результата	01.12.2019
2.1.11	10 организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства занесли услуги в региональный реестр, а также разработали стандарты и технологические схемы для предоставления услуг в окнах «МФЦ для бизнеса»	Контрольная точка результата	01.12.2020
2.1.12	500 заявителей (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность), получили услуги в «МФЦ для бизнеса»	Контрольная точка результата	01.12.2018
2.1.13	510 заявителей (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность), получили услуги в «МФЦ для бизнеса»	Контрольная точка результата	01.12.2019
2.1.14	520 заявителей (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность), получили услуги в «МФЦ для бизнеса»	Контрольная точка результата	01.12.2020
2.1.15	Проведена инвентаризация услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	01.07.2018
2.1.16	Проведена регламентация и стандартизация услуг (разработаны стандарты и технологические схемы), предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	01.09.2018
2.1.17	Создан (в том числе в электронном виде) реестр услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего	Контрольная точка результата	20.12.2018

	предпринимательства Томской области, в том числе в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг на базе банков		
2.1.18	Реестр услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области, в том числе в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг на базе банков, размещен на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП http://mb.tomsk.ru	Контрольная точка результата	25.12.2018
2.1.19	Актуализирована информация реестра услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг на базе банков	Контрольная точка результата	01.09.2019
2.1.20	Актуализирована информация реестра услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг на базе банков	Контрольная точка результата	01.09.2020
2.2	Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации инфраструктуры поддержки МСП), деятельность которых направлена на оказание финансовой, консультационной, инновационно-производственной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства		
2.2.1	6 бизнес-инкубаторов Томской области, оказывают имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.2	2 новых резидента - субъекта малого и среднего предпринимательства размещены на площадях бизнес-инкубаторов	Контрольная точка результата	01.12.2018
2.2.3	Площади 6 бизнес-инкубаторов заполнены субъектами МСП на 80%	Контрольная точка результата	01.10.2018
2.2.4	Площади 6 бизнес-инкубаторов заполнены субъектами МСП на 80%	Контрольная точка результата	01.10.2019
2.2.5	Площади 6 бизнес-инкубаторов заполнены субъектами МСП на 80%	Контрольная точка результата	01.10.2020

2.2.6	2 микрофинансовые организаций Томской области, оказывают финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2017
2.2.7	Обеспечено отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственных микрофинансовых организаций на уровне не менее 70%	Контрольная точка результата	31.12.2017
2.2.8	Обеспечено отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственных микрофинансовых организаций на уровне 70%	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.9	Обеспечено отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственных микрофинансовых организаций на уровне 70%	Контрольная точка результата	31.12.2019
2.2.10	Обеспечено отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственных микрофинансовых организаций на уровне 70%	Контрольная точка результата	31.12.2020
2.2.11	Обеспечено отношение общего объема действующих поручительств Гарантийного фонда Томской области к гарантийному капиталу Гарантийного фонда Томской области на уровне 1,5%	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.12	Обеспечено отношение общего объема действующих поручительств Гарантийного фонда Томской области к гарантийному капиталу Гарантийного фонда Томской области на уровне 1,5%	Контрольная точка результата	31.12.2019
2.2.13	Обеспечено отношение общего объема действующих поручительств Гарантийного фонда Томской области к гарантийному капиталу Гарантийного фонда Томской области на уровне 1,5%	Контрольная точка результата	31.12.2020
2.2.14	Реализовано 11 совместных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.15	Реализовано 14 совместных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров	Контрольная точка результата	31.12.2019

2.2.16	Реализовано 16 совместных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров	Контрольная точка результата	31.12.2020
2.2.17	Проведены 7 программ обучения для 10 субъектов малого и среднего предпринимательства являющихся, участниками территориальных кластеров	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.18	Проведены 9 программ обучения для 12 субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров	Контрольная точка результата	31.12.2019
2.2.19	Проведены 11 программ обучения для 15 субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров	Контрольная точка результата	31.12.2020
2.2.20	Подготовлены бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов 5 субъектам МСП - участникам кластера	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.21	Подготовлены 10 бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов 5 субъектам МСП - участникам кластера	Контрольная точка результата	31.12.2019
2.2.22	Подготовлены 15 бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов 5 субъектам МСП - участникам кластера	Контрольная точка результата	31.12.2020
2.2.23	Проведено 8 заседаний органов управления территориальными кластерами Томской области	Контрольная точка результата	27.12.2018
2.2.24	Проведено 9 заседаний органов управления территориальными кластерами Томской области	Контрольная точка результата	27.12.2019
2.2.25	Проведено 10 заседаний органов управления территориальными кластерами Томской области	Контрольная точка результата	27.12.2020
2.2.26	1 проект участников кластера Томской области подан для включения в региональные дорожные карты Национальной технологической инициативы (НТИ)	Контрольная точка результата	01.12.2018

2.2.27	2 проект участников кластера Томской области подан для включения в региональные дорожные карты Национальной технологической инициативы (НТИ)	Контрольная точка результата	01.12.2019
2.2.28	3 проект участников кластера Томской области подан для включения в региональные дорожные карты Национальной технологической инициативы (НТИ)	Контрольная точка результата	01.12.2020
2.2.29	Проведен 1 круглый стол с участниками кластера по вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в Национальной технологической инициативе (НТИ)	Контрольная точка результата	01.12.2018
2.2.30	Проведено 2 круглых стола с участниками кластера по вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в Национальной технологической инициативе (НТИ)	Контрольная точка результата	01.12.2019
2.2.31	Проведено 3 круглых стола с участниками кластера по вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в Национальной технологической инициативе (НТИ)	Контрольная точка результата	01.12.2020
2.2.32	Субъекты МСП Томской области приняли участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других промоутерских мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом (2 бизнес миссии, 3 семинара)	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.33	Определено 3 субъекта МСП - победителя регионального конкурса «Лучший экспортер года - 2018» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	15.12.2018
2.2.34	Определено 3 субъекта МСП - победителя регионального конкурса «Лучший экспортер года -2019» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	15.12.2019
2.2.35	Определено 3 субъекта МСП - победителя регионального конкурса «Лучший экспортер года -2020» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	15.12.2020

2.2.36	Обеспечен доступ экспортно ориентированным субъектам МСП Томской области к российским и международным информационным порталам и базам данных по тематике внешнеэкономической деятельности посредством региональных интернет-порталов внешнеэкономической информации http://ved.tomsk.ru и http://ric.tomsktpp.ru на русском и английском языках	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.37	Обеспечен доступ экспортно ориентированным субъектам МСП Томской области к российским и международным информационным порталам и базам данных по тематике внешнеэкономической деятельности посредством региональных интернет-порталов внешнеэкономической информации http://ved.tomsk.ru и http://ric.tomsktpp.ru на русском и английском языках	Контрольная точка результата	31.12.2019
2.3.38	Обеспечен доступ экспортно ориентированным субъектам МСП Томской области к российским и международным информационным порталам и базам данных по тематике внешнеэкономической деятельности посредством региональных интернет-порталов внешнеэкономической информации http://ved.tomsk.ru и http://ric.tomsktpp.ru на русском и английском языках	Контрольная точка результата	31.12.2020
2.2.39	Проведено 1 маркетинговое исследование иностранных рынков по заявкам 1 субъекта МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.40	Проведены 2 маркетинговых исследования иностранных рынков по заявкам 2 субъектов МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2019
2.2.41	Проведены 3 маркетинговых исследования иностранных рынков по заявкам 3 субъектов МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2020
2.2.42	Проведено 2520 консультаций и мероприятий для субъектов МСП	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.43	Проведено 2540 консультаций и мероприятий для субъектов МСП	Контрольная точка результата	31.12.2019
2.2.44	Проведено 2560 консультаций и мероприятий для субъектов МСП	Контрольная точка результата	31.12.2020
2.2.45	200 субъектов МСП Томской области получили Государственную поддержку (информационную, консультационную, образовательную)	Контрольная точка результата	31.12.2018

2.2.46	210 субъектов МСП Томской области получили Государственную поддержку (информационную, консультационную, образовательную)	Контрольная точка результата	31.12.2019
2.2.47	220 субъектов МСП Томской области получили Государственную поддержку (информационную, консультационную, образовательную)	Контрольная точка результата	31.12.2020
2.2.48	Консультационные услуги предоставлены организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской 3% от общего количества субъектов МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.49	Консультационные услуги предоставлены организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской 3% от общего количества субъектов МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2019
2.2.50	Консультационные услуги предоставлены организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской 3% от общего количества субъектов МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2020
2.2.51	2 региональных инжиниринговых центра Томской области, оказывают поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.52	2 региональных инжиниринговых центра Томской области, оказывают поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства	Контрольная точка результата	31.12.2019
2.2.53	2 региональных инжиниринговых центра Томской области, оказывают поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства	Контрольная точка результата	31.12.2020

2.2.54	30 субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовались услугами региональных инжиниринговых центров	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.55	32 субъекта малого и среднего предпринимательства, воспользовались услугами региональных инжиниринговых центров	Контрольная точка результата	31.12.2019
2.2.56	34 субъекта малого и среднего предпринимательства, воспользовались услугами региональных инжиниринговых центров	Контрольная точка результата	31.12.2020
2.2.57	1% субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области получили поддержку от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства	Контрольная точка результата	31.12.2018
2.2.58	1% субъектов малого и среднего предпринимательства, получили поддержку от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка результата	31.12.2019
2.2.59	1% субъектов малого и среднего предпринимательства, получили поддержку от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка результата	31.12.2020
3	Создание и обеспечение функционирования единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП		
3.1	Утвержден проект Распоряжения Губернатора Томской области «О внесении изменений в Распоряжение Губернатора Томской области от 17.04.2017 № 90-р», наделяющий проектный комитет по направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства Томской области» полномочиями единого совещательного органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП	Контрольная точка результата	01.07.2018

	Томской области		
3.2	Проведено первое заседание единого совещательного органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП Томской области	Контрольная точка результата	30.07.2018
4	Развитие информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и системы информационных сервисов		
4.1	Развитие специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет», содержащих информацию о поддержке предпринимательства, в том числе молодежного		
4.1.1	Обновлена информация в сети «Интернет» на региональных официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП в сети «Интернет» для субъектов МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2018
4.2	Проведение форумов, круглых столов		
4.2.1	Организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области проведен Форум с участием 60 субъектов МСП, с российскими экспертами для обмена опытом, установления контактов, развития сотрудничества	Контрольная точка результата	31.12.2018
4.2.2	Организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области проведен Форум с участием 60 субъектов МСП, с российскими экспертами для обмена опытом, установления контактов, развития сотрудничества	Контрольная точка результата	31.12.2019
4.2.3	Организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области проведен Форум с участием 60 субъектов МСП, с российскими экспертами для обмена опытом, установления контактов, развития сотрудничества	Контрольная точка результата	31.12.2020
4.2.4	Проведен 6-ой Региональный форум молодых предпринимателей с участием 100 представителей 60 субъектов МСП, с российскими экспертами для обмена опытом, установления контактов, развития сотрудничества	Контрольная точка результата	31.12.2018
4.2.5	Проведен 7-ой Региональный форум молодых предпринимателей с участием 100 представителей 60 субъектов МСП, с российскими	Контрольная точка результата	31.12.2019

	экспертами для обмена опытом, установления контактов, развития сотрудничества		
4.2.6	Проведен 8-ой Региональный форум молодых предпринимателей с участием 100 представителей 60 субъектов МСП, с российскими экспертами для обмена опытом, установления контактов, развития сотрудничества	Контрольная точка результата	31.12.2020
4.3	Размещения тематических публикаций в средствах массовой информации; информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форматов донесения информации (например, социальные сети, мессенджеры, «боты»), в том числе об услугах «Бизнес-навигатора», созданного АО «Корпорация МСП»		
4.3.1	Проинформировано 500 подписчиков социальных сетей («Instagram», «ВКонтакте» и т.д.), мессенджеров («WhatsApp» «Telegram» и т.д.) Томской области о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форматов донесения информации, в том числе об услугах «Бизнес-навигатора», созданного АО «Корпорация МСП», посредством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, мессенджеров	Контрольная точка результата	31.12.2018
4.3.2	Проинформировано 550 подписчиков социальных сетей («Instagram», «ВКонтакте» и т.д.), мессенджеров («WhatsApp» «Telegram» и т.д.) Томской области о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форматов донесения информации, в том числе об услугах «Бизнес-навигатора», созданного АО «Корпорация МСП», посредством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, мессенджеров	Контрольная точка результата	31.12.2019
4.3.3	Проинформировано 600 подписчиков социальных сетей («Instagram», «ВКонтакте» и т.д.), мессенджеров («WhatsApp»	Контрольная точка результата	31.12.2020

	«Telegram» и т.д.) Томской области о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форматов донесения информации, в том числе об услугах «Бизнес-навигатора», созданного АО «Корпорация МСП», посредством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, мессенджеров		
5	Вовлечение в предпринимательскую деятельность граждан, в том числе молодежи путем создания и развития центров молодежного инновационного творчества на территории Томской области		
5.1	5 центров молодежного инновационного творчества действуют на территории Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2017
5.2	6 центров молодежного инновационного творчества действуют на территории Томской области	Контрольная точка результата	01.04.2018
5.3	Создан новый центр молодежного инновационного творчества	Контрольная точка результата	31.12.2018
5.4	7 центров молодежного инновационного творчества действуют на территории Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2019
5.5	7 центров молодежного инновационного творчества действуют на территории Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2020
5.6	50 физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечены в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2018
5.7	52 физическое лицо в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечены в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2019
5.8	54 физических лица в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечены в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2020
5.9	10 человек в возрасте до 30 лет (включительно), завершили обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	Контрольная точка результата	31.12.2018

5.10	12 человек в возрасте до 30 лет (включительно), завершили обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	Контрольная точка результата	31.12.2019
5.11	14 человек в возрасте до 30 лет (включительно), завершили обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	Контрольная точка результата	31.12.2020
5.12	1 субъект малого предпринимательства создан физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2018
5.13	2 субъекта малого предпринимательства создан физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2019
5.14	3 субъект малого предпринимательства создан физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2020
5.15	Вновь создано 2 рабочих места (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку	Контрольная точка результата	31.12.2018
5.16	Вновь создано 4 рабочих места (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку	Контрольная точка результата	31.12.2019
5.17	Вновь создано 6 рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку	Контрольная точка результата	31.12.2020
6	Расширение финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем развития системы кредитования малого и среднего предпринимательства по льготной процентной ставке в рамках программы возмещения затрат банков		

6.1	3 представителя региональных отделений банков Томской области приглашены и приняли участие в 2 заседаниях проектного комитета по направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства Томской области»	Контрольная точка результата	31.12.2018
6.2	6 представителей региональных отделений банков Томской области приглашены и приняли участие в 4 заседаниях проектного комитета по направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства Томской области»	Контрольная точка результата	31.12.2019
6.3	9 представителей региональных отделений банков Томской области приглашены и приняли участие в 6 заседаниях проектного комитета по направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства Томской области»	Контрольная точка результата	31.12.2020
6.4	Размещена информация о специальных льготных кредитных продуктах, в том числе о специализированных кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк», для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» на региональных официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2018
6.5	Актуализирована информация о специальных льготных кредитных продуктах, в том числе о специализированных кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк», для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» на региональных официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2019
6.6	Актуализирована информация о специальных льготных кредитных продуктах, в том числе о специализированных кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк», для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» на региональных официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2020

7	Расширение образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем организации и проведения образовательных мероприятий в сфере предпринимательства исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, организациями инфраструктуры поддержки МСП, институтами развития и другими организациями, в том числе с использованием единой образовательной интернет-платформы – агрегатора образовательных программ для малых предприятий		
7.1	Образовательные услуги предоставлены 1% от общего количества субъектов МСП Томской области организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2018
7.2	Образовательные услуги предоставлены 1% от общего количества субъектов МСП Томской области организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2019
7.3	Образовательные услуги предоставлены 1% от общего количества субъектов МСП Томской области организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2020
7.4	Проведено 8 тренингов по программам обучения АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства») 160 чел	Контрольная точка результата	01.12.2018
7.5	Проведено 10 тренингов по программам обучения АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства») 200 чел	Контрольная точка результата	01.12.2019
7.6	Проведено 11 тренингов по программам обучения АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства») 220 чел	Контрольная точка результата	01.12.2020
7.8	Проведено 8 тренингов в рамках реализации образовательного проекта АО «Российский экспортный центр» с участием 60 субъектов МСП	Контрольная точка результата	01.12.2018
7.9	Проведено 9 тренингов в рамках реализации образовательного	Контрольная точка результата	01.12.2019

	проекта АО «Российский экспортный центр» с участием 62 субъектам МСП		
7.10	Проведено 10 тренингов в рамках реализации образовательного проекта АО «Российский экспортный центр» с участием 64 субъектов МСП	Контрольная точка результата	01.12.2020
7.11	Проведен 1 тренинг в рамках реализации образовательного проекта АО «Деловая среда», с участием 20 субъектов МСП	Контрольная точка результата	01.10.2018
7.12	Проведено 4 региональных программы обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства, с участием 40 субъектов МСП	Контрольная точка результата	31.12.2018
7.13	Проведено 5 региональных программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства, с участием 50 субъектов МСП	Контрольная точка результата	31.12.2019
7.14	В 2020 проведено не менее 6 региональных программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства, с участием 60 субъектов МСП	Контрольная точка результата	31.12.2020
8	Расширение доступа малых и средних предприятий к лизингу оборудования путем оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства		
8.1	Финансовую поддержку через предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования получил 1 субъект МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2018
8.2	Финансовую поддержку через предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования получили 2 субъекта МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2019
8.3	Финансовую поддержку через предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования получили 3 субъекта МСП Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2020

8.4	Вновь создано 1 рабочее место (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку через предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования	Контрольная точка результата	31.12.2018
8.5	Вновь создано 2 рабочих места (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку через предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования	Контрольная точка результата	31.12.2019
8.6	Вновь создано 3 рабочих места (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку через предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования	Контрольная точка результата	31.12.2020
9	Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства		
9.1	Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о налоговых льготах для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещена и актуализирована на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП http://mb.tomsk.ru в сети «Интернет»	Контрольная точка результата	01.04.2018
9.2	Разработан информационный буклет для субъектов малого и среднего предпринимательства о налоговых льготах для предоставления при оказании комплекса государственных и муниципальных услуг, услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иных организаций, предпринимателям и гражданам, планирующим начать	Контрольная точка результата	01.07.2018

	предпринимательскую деятельность, в том числе через МФЦ для бизнеса и центров оказания услуг на базе банков.		
9.3	По результатам 2018 года 30% доходов регионального бюджета от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения перечислено в местные бюджеты	Контрольная точка результата	01.04.2019
9.4	По результатам 2019 года 30% доходов регионального бюджета от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения перечислено в местные бюджеты	Контрольная точка результата	01.04.2020
9.5	По результатам 2020 года 30% доходов регионального бюджета от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения перечислено в местные бюджеты	Контрольная точка результата	01.04.2021
10	Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем утверждение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также путем создания коворкинг центров		
10.1	На 10 % увеличено количество объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка результата	31.12.2018
10.2	На 10 % увеличено количество объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка результата	31.12.2019
10.3	На 10 % увеличено количество объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка результата	31.12.2020

10.4	Размещена актуальная информация об утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на инвестиционном портале Администрации Томской области (http://www.investintomsk.ru/) и на портале малого и среднего бизнеса Томской области (http://www.mb.tomsk.ru)	Контрольная точка результата	31.12.2018
10.5	Размещена актуальная информация об утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на инвестиционном портале Администрации Томской области (http://www.investintomsk.ru/) и на портале малого и среднего бизнеса Томской области (http://www.mb.tomsk.ru)	Контрольная точка результата	31.12.2019
10.6	Размещена актуальная информация об утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на инвестиционном портале Администрации Томской области (http://www.investintomsk.ru/) и на портале малого и среднего бизнеса Томской области (http://www.mb.tomsk.ru)	Контрольная точка результата	31.12.2020
11	Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства путем реализации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг; повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками		
11.1	Размещена актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о планах закупки товаров, работ, услуг	Контрольная точка результата	31.12.2018

	крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, размещена и актуализирована на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП mb.tomsk.ru , сайте Центра Субконтрактации Томской ТПП http://subcontract.tomsk.ru в сети «Интернет»		
11.2	Размещена актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, размещена и актуализирована на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП mb.tomsk.ru , сайте Центра Субконтрактации Томской ТПП http://subcontract.tomsk.ru в сети «Интернет»	Контрольная точка результата	31.12.2019
11.3	Размещена актуальная информация субъектов малого и среднего предпринимательства о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, размещена и актуализирована на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП mb.tomsk.ru , сайте Центра Субконтрактации Томской ТПП http://subcontract.tomsk.ru в сети «Интернет»	Контрольная точка результата	31.12.2020
11.4	Проведены во взаимодействии с крупнейшими заказчиками 4 конференции и информационные семинары в целях изучения особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Контрольная точка результата	01.12.2018
11.5	Проведены во взаимодействии с крупнейшими заказчиками 8 конференций и информационных семинара в целях изучения особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ,	Контрольная точка результата	01.12.2019

	услуг отдельными видами юридических лиц»		
11.6	Проведены во взаимодействии с крупнейшими заказчиками 12 конференций и информационных семинара в целях изучения особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Контрольная точка результата	01.12.2020
11.7	Реализовано 4 образовательных мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Контрольная точка результата	31.12.2018
11.8	Реализовано 8 образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Контрольная точка результата	31.12.2019
11.9	Реализовано 12 образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	Контрольная точка результата	31.12.2020

12	Снижение административного давления в целях создания комфортной среды для начала и ведения предпринимательской деятельности		
12.1	150 обращений от субъектов предпринимательской деятельности, рассмотрены Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2018
12.2	175 обращений от субъектов предпринимательской деятельности, рассмотрены Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2019
12.3	200 обращений от субъектов предпринимательской деятельности, рассмотрены Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2020
12.4	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области принял участие в 2 проверках, проводимых контрольно-надзорными органами в отношении субъектов предпринимательской деятельности	Контрольная точка результата	31.12.2018
12.5	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области принял участие в 4 проверках, проводимых контрольно-надзорными органами в отношении субъектов предпринимательской деятельности	Контрольная точка результата	31.12.2019
12.6	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области принял участие в 6 проверках, проводимых контрольно-надзорными органами в отношении субъектов предпринимательской деятельности	Контрольная точка результата	31.12.2020
12.7	Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области проведена оценка регулирующего воздействия 50 проектов и действующих нормативно-правовых актов Томской области, г. Томска, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской деятельности	Контрольная точка результата	31.12.2018
12.8	Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области проведена оценка регулирующего воздействия 60 проектов	Контрольная точка результата	31.12.2019

	и действующих нормативно- правовых актов Томской области, г. Томска, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской деятельности		
12.9	Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области проведена оценка регулирующего воздействия 70 проектов и действующих нормативно- правовых актов Томской области, г. Томска, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской деятельности	Контрольная точка результата	31.12.2020
12.10	Проведена 1 краткосрочная программ обучения (семинар) для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам деятельности института Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области, а также по взаимодействию с контрольно- надзорными органами	Контрольная точка результата	31.12.2018
12.11	Проведена 2 краткосрочных программы обучения (семинар) для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам деятельности института Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области, а также по взаимодействию с контрольно- надзорными органами	Контрольная точка результата	31.12.2019
12.12	Проведена 3 краткосрочных программы обучения (семинар) для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам деятельности института Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области	Контрольная точка результата	31.12.2020

4. Бюджет проекта

Источники финансирования	Год реализации			Всего
	2018 год	2019 год	2020 год	
Федеральный бюджет	44 119,7	23 310,9	36 814,7	104 245,3
Бюджет субъекта Российской Федерации	110 665,0	100 665,0	100 665,0	311 995
Местные бюджеты органов местного самоуправления	3 942,3	3 811,6	3 823,9	11 577,8
Внебюджетные источники	6 468,3	4 771,3	4 781,3	16 020,9
Итого	165 195,3	132 559,0	146 085,0	443 839,0
Дополнительная информация	Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области»			

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска (возможности)	Мероприятия по предупреждению риска (реализации возможности)
1	Риск:	
	Внесение изменений в федеральное законодательство, ухудшающих условия ведения предпринимательской деятельности, в том числе в части увеличения прямой и косвенной налоговой нагрузки, увеличения кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков, установление новых требований к применению контрольно-кассовой техники, увеличение размеров штрафов после принятия новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Подготовка Администрацией Томской области предложений по внесению изменений в федеральное законодательство по минимизации негативного воздействия возникающих условий, ухудшающих ведение предпринимательской деятельности в Томской области
2	Риск:	
	Недостаточный объем финансирования за счет средств областного бюджета, сокращение объемов федерального финансирования	Проведение Администрацией Томской области мониторинга реализуемых мероприятий в целях отказа от наименее эффективных из них, в целях выделения наиболее результативных

3	Риск:	
	Изменение направлений поддержки малого и среднего предпринимательства на федеральном уровне	Подготовка Администрацией Томской области предложений о выделении за счет средств областного бюджета дополнительных средств по наиболее эффективным в регионе мерам поддержки малого и среднего предпринимательства
4	Возможность:	
	Повышение интереса молодых лиц в возрасте до 30 лет (включительно) к ведению предпринимательской деятельности	Формирование предпринимательских компетенций молодежи в предпринимательской среде и развитие системы сообществ молодых предпринимателей посредством организации мероприятий, направленных на развитие коммуникаций, деловых связей на уровне региона, страны, мира (консультации, обучающие мероприятия и т.д.)
5	Возможность:	
	Увеличение количества тренингов для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей	Выделение средств из бюджета Томской области на реализацию обучающих программ АО «Корпорация «МСП» в Томской области
6	Возможность:	
	Повышение спроса со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в программах льготного кредитования	Увеличение объема предоставления поручительств Гарантийного фонда Томской области, АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» субъектам малого и среднего предпринимательства Томской области
7	Возможность:	
	Легализация самозанятых граждан	Увеличение числа граждан, обратившихся в МФЦ (в т.ч. Центры оказания услуг) для получения информационно-консультационной поддержки, и участвующих в образовательных программах, предназначенных для предпринимателей

8	Возможность:	
	Организация комплексного обслуживания субъектов МСП при предоставлении услуг, сервисов, мер поддержки в «МФЦ для бизнеса» (Центрах оказания услуг)	Формирование реестра услуг и мер поддержки предоставляемых в «МФЦ для бизнеса» (Центрах оказания услуг), включающего как государственные и муниципальные услуги и меры поддержки, так и услуги, предоставляемые коммерческими и некоммерческими организациями, связанные с организацией, ведением и развитием бизнеса
9	Возможность:	
	Формирование комфортной среды для начала и ведения предпринимательской деятельности	Активное участие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области в мероприятиях по развитию малого и среднего предпринимательства и лоббирование интересов предпринимательского сообщества Томской области

6. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10); Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12)
Формальные основания для инициации	Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.); Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период

	до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р); Паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10)
Дополнительная информация	-