


«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Губернатора Томской
области по строительству и
инфраструктуре

 Е.В. Паршуту

ПРОТОКОЛ

проектного комитета по решению вопросов проектного управления
по направлению «ЖКХ и городская среда»

07 апреля 2017 г.

№ 4

г. Томск, пл. Ленина, 6

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: Паршуту Е.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Ассонов Д.Ю., Шумкина Е.В., Григорьева Т.Ю., Федченко А.С., Шрейдер О.А., Бугаева Е., Аушев С.В., Мазур Р.Л., Денисович В.А., Маркелов С.В., Рубцова О.С., Черноус В.М., Цветкова Н.В.

ПОВЕСТКА:

1. О ходе реализации программы «Формирование комфортной городской среды»;
2. Подготовка проведения МВК под руководством Губернатора Томской области;
3. Открытие приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

РЕШЕНИЕ:

1. Итоги I квартала реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

- 1.1. Принять информацию к сведению.
- 1.2. Внести изменения в состав проектного комитета. Включить в состав проектного комитета Белоусова К.А. начальника Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, Севостьянова А.В. начальника Департамента информационной политики Администрации Томской области

2. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Томска (график реализации, объекты и мероприятия, актуальные вопросы и т.д.

- 2.1. Принять к сведению информацию Аушева С.В.
- 2.2. Усилить работу по разделу сайта администрации города Томска «Наш Томск» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Ответственный: Кляйн И.Г., Мэр Города Томска.

Срок – до 28.04.2017.

- 2.3. Направить в адрес Департамента архитектуры и строительства Томской области перечень проблемных вопросов и предложения по их решению в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Ответственный: Кляйн И.Г., Мэр Города Томска.

Срок – до 28.04.2017.

3. Разное.

- 3.1. Направить в Минстрой России запрос по разъяснению проблемных вопросов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Ответственный: Ассонов Д.Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области

Срок – до 28.04.2017.

- 3.2. Организовать площадку по обсуждению общественных пространств. Подготовить план рассмотрения проектов общественных пространств и предложений по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ответственный: Севостьянов А.В., Начальник Департамента информационной политики Администрации Томской области, Шумкина Е.В., Заместитель начальника Департамента архитектуры и строительства Томской области

Срок – до 28.04.2017.

- 3.3. Включить в план работы проектного комитета вопрос по подготовке правил благоустройства с участием муниципальных образований.

Ответственный: Шумкина Е.В., Заместитель начальника Департамента архитектуры и строительства Томской области

Срок – до 15.05.2017.

- 3.4. Включить в план работы проектного комитета вопрос по подготовке стандарта благоустройства и типовых предложений по городскому благоустройству с участием ТГАСУ.

Ответственный: Ассонов Д.Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области

Срок – до 15.05.2017.