

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания  
проектного комитета  
от 27 января 2017 г. № 5

## П А С П О Р Т

### приоритетного проекта

### "Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности"

#### 1. Основные положения

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Наименование направления                        | Реформа контрольной и надзорной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                           |
| Краткое наименование проекта                    | Система оценки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок начала и окончания проекта | 27 января 2017 г. -<br>31 декабря 2025 г. |
| Куратор проекта                                 | С.Э.Приходько, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации -<br>Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                           |
| Старшее должностное лицо (СДЛ)*                 | М.А.Абызов, Министр Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                           |
| Функциональный заказчик                         | Проектный комитет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                           |
| Руководитель проекта                            | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                           |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России<br>Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции, - участники реализации приоритетной программы:<br>МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России |                                 |                                           |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>Министерства, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в сфере осуществления контрольно-надзорных функций участниками реализации приоритетной программы: Минприроды России, Минсельхоз России, Минобрнауки России, Минздрав России, Минпромторг России, Минтранс России, Минфин России, Минтруд России</p> <p>Общественные объединения предпринимателей (ОПОРА России, Деловая Россия, РСПП, ТПП РФ, отраслевые объединения)</p> <p>Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации</p> |
| Разработчик паспорта проекта | Минэкономразвития России                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* Необязательная позиция, назначается по решению президиума Совета.

## 2. Содержание приоритетного проекта

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель проекта | <p>Ориентация деятельности контрольно-надзорных органов на достижение общественно значимых результатов, направленных на сокращение причиненного ущерба, за счет внедрения соответствующей лучшим международным практикам системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности:</p> <p>утверждение перечня показателей результативности и эффективности и их значений по видам контроля (надзора) к концу 2017 года;</p> <p>разработаны и внедрены механизмы сбора достоверных данных, необходимых для расчета показателей результативности и эффективности, с использованием информационных систем к концу 2018 года;</p> <p>информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, мотивации сотрудников, распределения ресурсов и проведения контрольно-надзорных мероприятий к концу 2019 года;</p> <p>внедрения системы "умного государственного регулирования" к концу 2025 года.</p> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Показатели проекта<br>и их значения<br>по годам | Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Тип показателя<br>(основной,<br>аналитический,<br>показатель<br>второго уровня) | Базовое<br>значение | Период, год |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                     | 2017<br>год | 2018<br>год | 2019<br>год | 2020<br>год | 2025<br>год |
|                                                 | 1. Доля видов контроля (надзора) <sup>1</sup> , по которым:<br>утверждены перечни и значения показателей, соответствующих Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности <sup>2</sup> ;<br>определены механизмы контроля за достижением показателей;<br>показатели утверждены для центрального аппарата и территориальных подразделений;<br>показатели и их значения публичны и доступны (1-й уровень зрелости Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью, далее - уровни зрелости) | основной                                                                        | 20% <sup>3</sup>    | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |

<sup>1</sup> Показатели доли видов контроля (надзора) рассчитываются от количества видов контроля (надзора) в соответствии с утвержденным Проектным комитетом перечнем.

<sup>2</sup> Базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р.

<sup>3</sup> Оценка соответствия в полном объеме Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности для пилотных ФОИВ (МЧС России, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Рослесхоз, Росздравнадзор, Россельхознадзор, ФМБА России) не проводилась.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |    |     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|------|------|------|------|
| 2. Доля видов контроля (надзора), по которым разработаны и внедрены механизмы сбора достоверных данных, необходимых для расчета показателей результативности и эффективности, с использованием информационных систем (2-й уровень зрелости)                                                                                                                                     | основной      | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Доля видов контроля (надзора), по которым информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, мотивации сотрудников, распределения ресурсов и проведения контрольно-надзорных мероприятий (3-й уровень зрелости) | основной      | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Доля видов контроля (надзора), по которым проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных                                                                                                                                                                | аналитический | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |    |    |    |    |     |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|----|----|-----|-----|
|                    | 5. Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен механизм управления изменениями результативностью и эффективностью, их использование в процессе стратегического планирования, проводится международное сопоставление показателей (4-й уровень зрелости)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | аналитический | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 30% |
|                    | 6. Количество контрольно-надзорных органов, участвующих в рейтинговании (сравнении) деятельности контрольно-надзорных органов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | аналитический | 0  | 0  | 11 | 24 | 43  | 43  |
| Результаты проекта | <p>Этап I (2017 год):</p> <p>Минэкономразвития России:</p> <p>Актуализирована Базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р);</p> <p>Решением Проектного комитета утвержден Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности;</p> <p>Разработана и одобрена на заседании Проектного комитета модель рейтингования (сравнения) по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью.</p> <p>Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта:</p> <p>Разработаны и утверждены приказами федеральных органов исполнительной власти - участниками проекта перечни и значения показателей результативности и эффективности, соответствующие Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, в том числе:</p> |               |    |    |    |    |     |     |

определены механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности; утверждены показатели результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности и их значений; По отдельным видам контроля (надзора) проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных.

Этап II (2018 год):

Минэкономразвития России:

Обеспечено принятие нормативных правовых актов, позволяющих принимать управленческие решения в зависимости от достижения показателей результативности и эффективности;

На основе практики внедрения Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности разработаны общие требования к управлению контрольно-надзорными органами, включая переход на принципы "умного регулирования";

Составлен и опубликован рейтинг-2018 всех контрольно-надзорных органов по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью.

Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта:

Проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных;

Обеспечена автоматизация для расчета показателей результативности и эффективности данных, позволяющая анализировать указанные данные в автоматическом режиме;

По отдельным видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий;

Этап III (2019 - 2025 годы):

Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта:

По всем видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений,

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p>в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий.</p> <p>Формулирование и регламентация принципов "умного регулирования", в том числе выбора форм, инструментов и интенсивности государственного регулирования и государственного контроля (надзора), исходя из соотношения количественно просчитываемых выгод и затрат регулирования, пропорциональности и риск-ориентированности.</p> <p>По отдельным видам контрольно-надзорной деятельности внедрен механизм управления изменениями результативностью и эффективностью, их использование в процессе стратегического планирования, проводится международное сопоставление показателей.</p> <p>Включение в рейтинг-2022 критериев на соответствие принципам "умного регулирования".</p> <p>Составление рейтинга-2022 по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью. Оценка ущерба по всем видам контроля (надзора)</p> <p>Разработка модели внедрения положений и нормативов распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов</p> <p>Внедрены положения и нормативы распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов</p> |
| Описание модели функционирования результатов проекта | <p>Разработка и внедрение в государственное управление совокупности механизмов оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности позволит сфокусировать планирование и осуществление контрольно-надзорных мероприятий на максимальное сокращение ущерба жизни и здоровью человека, материального ущерба государства, граждан и организаций.</p> <p>Формирование показателей эффективности и результативности будет основано на учете базовых значений и анализа статистики по осуществляемым органом власти видам контроля (надзора), при использовании актуализированной и учетом проведенного в 2016 году пилотного проекта Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Также будет утвержден Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью, предусматривающий 4 уровня зрелости методологически обеспечивающие переход системы управления результативностью и эффективности от формулирования целей и интерпретации их в показатели (1-й уровень зрелости), автоматизации процессов управления данными контрольно-надзорной деятельности (2-й уровень зрелости, управления результатами достижения показателей результативности и эффективности в процессе принятия решений в отношении структуры управления, в том числе кадровой работы (3-й уровень зрелости) до уровня управления изменениями регулирования ("умное регулирование"), основанного на конкретных целях государственной политики в сферах деятельности контрольно-надзорных органов.

Предусмотренный сбор достоверных данных по основным контролируемым видам рисков, доступный всем участникам программы, позволит улучшить планирование проверочных мероприятий, расчет рисков при внедрении риск-ориентированного подхода и построить комплексную систему профилактических мероприятий.

По итогам реализации проекта в каждом из федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, будет применяться система оценки результатов их деятельности, основанная на планировании и оценке достигнутых значений утвержденных показателей, учитываемая в процессах стратегического управления контрольно-надзорной деятельностью органа. Также будут внедрены механизмы мотивации работников в зависимости от достигнутых результатов работы.

В рамках создания единой облачной системы контрольно-надзорной деятельности будет обеспечена информационно-аналитическая поддержка внедрения обновленной системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

## 3. Этапы и контрольные точки

| №<br>п/п          | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Тип (завершение этапа/контрольная точка<br>результата/контрольная точка показателя) | Срок                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                | Проект инициирован.<br>Паспорт проекта утвержден на заседании<br>Проектного комитета                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 27 января<br>2017 г.  |
| 2.                | Подготовлен и утвержден на заседании Проектного<br>комитета Сводный план приоритетного проекта                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | 17 февраля<br>2017 г. |
| Этап I (2017 год) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                       |
| 3.                | Актуализирована Базовая модель определения показателей<br>результативности и эффективности контрольно-надзорной<br>деятельности                                                                                                                                                                                                       | Контрольная точка результата                                                        | 30 апреля<br>2017 г.  |
| 4.                | Одобрены на заседании проектного комитета показатели<br>результативности и эффективности по видам контроля<br>(надзора) федеральных органов исполнительной власти -<br>участников проекта                                                                                                                                             | Контрольная точка результата                                                        | 30 июля<br>2017 г.    |
| 5.                | Разработаны и утверждены приказами федеральных<br>органов исполнительной власти - участниками проекта<br>показатели результативности и эффективности,<br>соответствующие Базовой модели определения<br>показателей результативности и эффективности<br>контрольно-надзорной деятельности по видам контроля<br>(надзора), в том числе: | Контрольная точка результата                                                        | 31 октября<br>2017 г. |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Тип (завершение этапа/контрольная точка<br>результата/контрольная точка показателя) | Срок               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|          | <p>утверждены перечни и значения показателей результативности и эффективности, соответствующие Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности;</p> <p>определены механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности;</p> <p>утверждены показатели результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа;</p> <p>обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности и их значений</p> |                                                                                     |                    |
| 6.       | <p>Решением Проектного комитета утвержден Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Контрольная точка результата                                                        | 30 ноября 2017 г.  |
| 7.       | <p>Разработана и одобрена на заседании Проектного комитета модель рейтингования по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Контрольная точка результата                                                        | 30 ноября 2017 г.  |
| 8.       | <p>По отдельным видам контроля (надзора) проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Контрольная точка результата                                                        | 31 декабря 2017 г. |

| №<br>п/п           | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тип (завершение этапа/контрольная точка<br>результата/контрольная точка показателя) | Срок                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Этап II (2018 год) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                      |
| 9.                 | Проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных                                                                                                                                                                                                        | Контрольная точка результата                                                        | 30 апреля<br>2018 г. |
| 10.                | Обеспечена автоматизация для расчета показателей результативности и эффективности данных, позволяющая анализировать указанные данные в автоматическом режиме                                                                                                                                                                                                               | Контрольная точка результата                                                        | 30 ноября<br>2018 г. |
| 11.                | По отдельным видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий | Контрольная точка результата                                                        | 30 ноября<br>2018 г. |
| 12.                | Обеспечено принятие нормативных правовых актов, позволяющих принимать управленческие решения в зависимости от достижения показателей результативности и эффективности                                                                                                                                                                                                      | Контрольная точка результата                                                        | 30 ноября<br>2018 г. |

| №<br>п/п                    | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Тип (завершение этапа/контрольная точка<br>результата/контрольная точка показателя) | Срок                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13.                         | На основе практики внедрения Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности разработаны общие требования к управлению контрольно-надзорными органами, включая переход на принципы "умного регулирования"                                                                                                          | Контрольная точка результата                                                        | 30 ноября<br>2018 г. |
| 14.                         | Составлен и опубликован рейтинг-2018 всех контрольно-надзорных органов по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью (от 0 до 5)                                                                                                                                                                                                           | Контрольная точка результата                                                        | 15 ноября<br>2018 г. |
| Этап III (2019 - 2025 годы) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                      |
| 15.                         | По всем видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий | Контрольная точка результата                                                        | 30 ноября<br>2019 г. |
| 16.                         | Формулирование и регламентация принципов "умного регулирования", в том числе выбора форм, инструментов и интенсивности государственного регулирования и государственного контроля (надзора), исходя из соотношения количественно просчитываемых выгод и затрат регулирования, пропорциональности и риск-ориентированности                                             | Контрольная точка результата                                                        | 30 ноября<br>2020 г. |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                  | Тип (завершение этапа/контрольная точка<br>результата/контрольная точка показателя) | Срок                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 17.      | По отдельным видам контрольно-надзорной деятельности внедрен механизм управления изменениями результативностью и эффективностью, их использование в процессе стратегического планирования, проводится международное сопоставление показателей | Контрольная точка результата                                                        | 30 ноября<br>2020 г.  |
| 18.      | Включение в рейтинг-2022 критериев на соответствие принципам "умного регулирования". Составление рейтинга-2022 по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью. Оценка ущерба по всем видам контроля (надзора)       | Контрольная точка результата                                                        | 15 декабря<br>2022 г. |
| 19.      | Разработка модели внедрения положений и нормативов распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов                                    | Контрольная точка результата                                                        | 30 ноября<br>2023 г.  |
| 20.      | Внедрены положения и нормативы распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов                                                        | Контрольная точка результата                                                        | 30 ноября<br>2025 г.  |
| 21.      | Проект завершен                                                                                                                                                                                                                               | Завершение этапа                                                                    | 31 декабря<br>2025 г. |

## 4. Бюджет приоритетного проекта

| Источники финансирования         |                                                    | Год реализации |          |          |          | Всего |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|-------|
|                                  |                                                    | 2017 год       | 2018 год | 2019 год | 2020 год |       |
| Бюджетные источники,<br>млн руб. | Федеральный бюджет                                 | 45             | 20       | 20       | -        | 85    |
|                                  | Бюджеты субъектов Российской Федерации             | -              | -        | -        | -        | -     |
|                                  | Местные бюджеты органов<br>местного самоуправления | -              | -        | -        | -        | -     |
| Внебюджетные источники, млн руб. |                                                    | -              |          |          |          |       |
| Итого                            |                                                    | 45             | 20       | 20       | -        | 85    |

## 5. Ключевые риски и возможности

| №<br>п/п | Наименование риска/возможности                                                                                                                                                             | Мероприятия по предупреждению риска/<br>реализации возможности                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Дублирование мероприятий программы с отдельными действующими поручениями Правительства Российской Федерации и координационными органами Правительства Российской Федерации с иными сроками | Будет подготовлено обращение в Правительство Российской Федерации с просьбой снять с контроля дублирующие мероприятия проекта поручения                                                              |
| 2.       | Отсутствие или недостаточность финансирования мероприятий проекта, которое может повлечь изменение сроков достижения показателей                                                           | При отсутствии или недостаточности финансирования мероприятий проекта будут подготовлены предложения по внесению изменений в паспорт проекта с учетом необходимости достижения показателей Программы |

| №<br>п/п | Наименование риска/возможности                                                                                                  | Мероприятия по предупреждению риска/<br>реализации возможности                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.       | Недостоверная статистика                                                                                                        | Разработка мер, направленных на обеспечение достоверной статистики (независимый сбор данных, возможность их перепроверки, ориентация органов власти на демонстрацию реальной статистики и т.д.)               |
| 4.       | Высокая стоимость продвинутой (зрелой) системы управления рисками                                                               | Определение приоритетов при построении систем управления рисками (в том числе в части приоритизации охраняемых ценностей), выделение дополнительного финансирования федеральным органам исполнительной власти |
| 5.       | Недостатки координации и межведомственного взаимодействия, ведущие к "перетеканию" рисков в другие сферы общественных отношений | Создание межведомственного координационного органа с соответствующим статусом и полномочиями                                                                                                                  |

#### 6. Описание приоритетного проекта

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Проект взаимосвязан с государственной программой Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами             | Взаимосвязан с другими проектами данной программы, прежде всего:<br>1) Создание системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований (в частности, по вопросу расширения числа лиц, характеризующихся устойчивым правомерным поведением, попадающих в низкую категорию риска);<br>2) Создание системы оценки эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу построения правильной мотивации персонала); |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>3) Исключение устаревших, избыточных и дублирующих обязательных требований (в частности, по вопросу разработки и принятия проверочных листов);</p> <p>4) Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности (в частности, по вопросу обучения персонала);</p> <p>5) Создание и внедрение комплексной модели информационного обеспечения и систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу автоматизации системы управления рисками);</p> <p>6) Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях (в частности, по вопросу координации деятельности органов власти, в том числе в целях избегания "перетекания" рисков в иные сферы, в том числе подведомственные органам иных уровней публичной власти);</p> <p>7) Внедрение системы предупреждения, мониторинга и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу исключения сугубо индивидуального подхода к разъяснению обязательных требований, обусловленного возможным коррупционным поведением).</p> |
| Формальные основания для инициации | <p>Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 октября 2016 г. № 8. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.</p> <p>План мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительная информация          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |